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DODATOK Č. 1 
k Zmluve o dielo č. 1/2023 

na uskutočnenie stavebných prác 
„Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“, 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

 
 

Čl. 1.  
ZMLUVNÉ STRANY  

  
1. Objednávateľ                               Obec Báhoň  
                 ul. SNP 65  
           
   

    900 84 Báhoň  

v zastúpení:    Ing. Ivan Patoprostý, starosta obce  
Bankové spojenie:              Prima Banka Slovensko a.s.  
IBAN:                SK69 5600 0000 0066 0134 5001  
IČO: 
DIČ:              

    00304654 
  2020662017  

číslo mob.:               0907 891 542  
e-mail:                starosta@bahon.sk    
  
 
2. Zhotoviteľ               AB enertex, spol. s r. o. 
                Gruzínska 4 
                821 05 Bratislava 
v zastúpení:               Ing. Juraj Gura 
Bankové spojenie:                                                 ČSOB 
IBAN:                                                                     SK21 7500 0000 0040 2918 1691 
IČO:                                                                       35806290 
IČ DPH:                SK2020224195 
DIČ:                                                                       202024195 
číslo mob.:                                                             0907 719 559, 0918 880 807 
e-mail:                                                                   gura@absystem.sk, osif@absystem.sk  

 
Čl. 2 

PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 4.4 Zmluvy o dielo č. 1/2023 na uskutočnenie stavebných 
prác „Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 
16.08.2023 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  dohodli na uzavretí dodatku č. 1 v nasledovnom 
znení: 
 
V článku III. Čas plnenia sa mení bod 3.1 a znie nasledovne: 
 
3.1 Lehota na zhotovenie diela je do 1. decembra 2023. 
 
Odôvodnenie zmeny: 
Dôvody zmeny lehoty na zhotovenie diela sú práce naviac v zmysle Zmenových listov č. 1 - 6 
– príloha č. 1 - 6   
 

mailto:starosta@bahon.sk
mailto:gura@absystem.sk
mailto:osif@absystem.sk


Centrálne číslo zmluvy: ..../2023    

V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.1 a znie nasledovne: 
 
4.1 Cena za zrealizovanie diela podľa Zmluvy o dielo č. 01/2023 zo dňa 16.8.2023 je: 
155 733,43 EUR s DPH. 
Zmena ceny za zrealizovanie diela v zmysle Zmenových listov č. 1 – 6 je v sume: 40 371,61 
EUR s DPH. 
Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je: 196.105,04 EUR s DPH. 
 
Odôvodnenie zmeny: 
Dôvody zmeny ceny diela sú v zmysle Zmenových listov č. 1 - 6  – príloha č. 1 - 6 
 

 
 

Čl. 3. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 uzatvorenej dňa 16.08.2023 zostávajú 
v platnosti bez zmeny. 
 
2. Oddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 
a) Zmenové listy č. 1 - 6 
 
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis dostane 
Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
 
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou SR. 
 
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom. 
 
 
V Báhoni, dňa                                                              V Báhoni, dňa 16.11.2023 
Za objednávateľa:                                                             Zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivan Patoprstý               Ing. Juraj Gura 
    starosta obce                                                      konateľ, AB enertex spol. s r. o. 


