

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č.1/2022

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Báhoň
Sídlo: Ulica SNP 65, 900 84 Báhoň
Zastúpený: Ing. Ivan Patoprstý, starosta obce
IČO: 00304654
DPH: 2020662017
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK69 5600 0000 0066 0134 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Služby Cífer, s.r.o.
Sídlo: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zastúpený: Mgr. Ján Gašpárek - konateľ
IČO: 47 843 942
IČ DPH: SK2024111716
Bankové spojenie: VÚB banka a.s., pobočka Trnava
IBAN: SK96 0200 0000 0033 2543 1953

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“ k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2022), ktorým sa mení obsah Zmluvy nasledovne:

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zrealizovanie stavby: „Rekonštrukcia Zberového dvora je 129 171,60 s DPH na základe Zmluvy o dielo zo dňa 27.5.2022.

Naviac práce na dokončenie rekonštrukcie Zberového dvora je v sume 18 198,71 € s DPH.

Celková cena stavby je: **147 370,31 € vrátane DPH.**

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch originálnych exemplároch, pričom objednávateľ obdrží jeden rovnopis a dodávateľ jeden rovnopis.

V Báhoňi, dňa 26.8.2022

V Cíferi, dňa 26.8.2022

objednávateľ

zhotoviteľ